


Gemorskos

INF-1B

Project start: 13-11-23

Display week: 1

TASK	START	END
Initiatie en Plan van Aanpak		
Vorming van het projectteam en benoeming projectleider	13-11-23	13-11-23
Ontvang opdracht van de opdrachtgever	13-11-23	13-11-23
Vragen bedacht en doorgestuurd naar opdrachtgever	16-11-23	17-11-23
Contact opnemen met opdrachtgever voor plannen vergadering	17-11-23	17-11-23
Opstellen plan van aanpak	17-11-23	17-11-23
Gesprek met opdrachtgever	20-11-23	20-11-23
Plan van aanpak maken en afronden	17-11-23	24-11-23
Netwerktekening		
eisen van de opdrachtgever analyseren	21-11-23	24-11-23
Uitdenken hoe het netwerk eruit komt te zien	20-11-23	24-11-23
Visualiseren van de tekening	24-11-23	1-12-23
Netwerktekening opleveren aan de opdrachtgever	1-12-23	1-12-23
Requirementsanalyse		
Requirments verzamelen	24-11-23	28-11-23
User-stories verzamelen	27-11-23	28-11-23
Eisen indexeren in een requirements tabel	28-11-23	29-11-23
Stakeholder analyse uitvoeren	27-11-23	28-11-23
Eisen opdelen in prioriteit op basis van MOSCOW analyse	28-11-23	30-11-23
Requirments analyse verslag maken	27-11-23	4-12-23
Requirments analyse opleveren aan opdrachtgever	4-12-23	4-12-23
Functioneel ontwerp (FO)		
Bepalen eisen van het functioneel ontwerp	24-11-23	27-11-23
Inrichting van de virtuele omgeving	27-11-23	27-11-23
Firewall instellingen	27-11-23	4-12-23
Client configuratie	27-11-23	4-12-23
Wireframe van webinterface	27-11-23	4-12-23
Maken verslag van FO	27-11-23	4-12-23
FO opleveren aan opdrachtgever	4-12-23	4-12-23
Advies		
Verslag van advies opstellen	5-12-23	15-12-23
Advies opleveren aan opdrachtgever	15-12-23	15-12-23



TASK	START	END
Infrastructuur		
Eens advies klaar begin infrastructuur	5-12-23	18-12-23
installeren van windows 10 server	18-12-23	18-12-23
Opzetten van Active Directory	19-12-23	22-12-23
Opzetten van DHCP	19-12-23	22-12-23
Installeren van Ubuntu server 22.04	18-12-23	18-12-23
Opzetten van database, webserver & fileserver	19-12-23	22-12-23
Opzetten firewall	10-01-24	12-01-24
Infrastructuur uitrollen op de server	8-01-24	12-01-24
Werkinstructies		
Funcities van systeem opstellen	15-01-24	19-01-24
Documentatie opstellen van het nieuwe systeem	15-01-24	19-01-24
Werkinstructies opleveren aan opdrachtgever	19-01-24	19-01-24

Insert new rows ABOVE this one

